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Bilag der medsendes særskilt (i eget tryk) til interregsekretariatet
SoundAround. The Öresund Biennale of Contemporary Music. Program. (Programbog red. af Jens 
Brincker og Anne Marqvardsen. Hässleholm 2007). 
 
 
1. Sammenfatning af projektet 
 
Projektet Vor tids musik i Øresundsregionen modtog bevilling fra Interreg IIIA den 13. juni 2005 
og projektperioden løb til 31. december 2007. Takket være en omdisponering som blev bevilget af 
Interregsekretariatet i maj 2007 er det lykkedes stort set at bruge bevillingen op, selv om projektets 
start blev forsinket i forhold det planlagte på grund af den sent modtagne bevilling. 
 
Projektet forløb i 3 aktiviteter, der i det følgende kort skal sammenfattes. 
 
Aktivitet 1: Opbygning og udvikling af et strukturelt samarbejde om musikuddannelser mellem 
videregående uddannelsesinstitutioner i Øresundsregionen. 
 
Delaktivitet 1,1: Analyse af komponistuddannelserne på Musikhögskolan i Malmö og Det Kgl. 
Danske Musikkonservatorium. 
 
Analysen blev gennemført og der blev udarbejdet en finansieringsmodel i løbet af efteråret 2005. 
En række fælleskurser blev identificeret (i det følgende benævnt seminarer eller workshops) og 
styregruppe blev nedsat 
 
Delaktivitet 1,2: Analyse af forskeruddannelserne på de relevante institutioner og af deres 
forankring i nationale og internationale forskeruddannelser/-skoler iagttages. 
 
Analysen blev gennemført og førte til konstateringen af, at de strukturelle forskelle på 
forskeruddannelserne og deres forskellige forankring nationalt og internationalt udelukkede 
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etablering af fælleskurser og samarbejde om vejledning. I stedet valgte projektet at gennemføre 
fælles internationale seminarer i forbindelse med Øresundsbiennalen 2007 (herom senere i 
rapporten). 
 
Delaktivitet 1,3: Analyse af de øvrige videregående musikuddannelser med henblik på udarbejdelse 
af en fælles meriteringstabel. 
 
Analysen viste at alle de relevante uddannelser er inddraget i implementering af EU’s Bologna-
projekt, der bl.a. har til formål at udvikle fælles meriteringssystemer. Et særligt 
”Øresundsmeriteringssystem” anses derfor for i bedste fald at være overflødigt, i værste fald 
kontraproduktivt.  
 
 
Aktivitet 2. Udvikling af fælles uddannelsesmoduler/kurser/seminarer som studerende vil kunne få 
godskrevet på begge sider af sundet. 
 
Delaktivitet 2,1: Workshop InterAct 2006 for komponister og videokunstnere blev gennemført som 
planlagt i dagene 22. – 26. august 2006 på Roskilde Universitetscenter med ti internationale 
deltagere under ledelse af prof. Luca Francesconi (Musikhögskolan i Malmö) og danske, svenske 
og norske kunstnere som beskrevet nærmere i Aktivitetsrapport for Efteråret 2006 jf. bilag 3. 
 
Delaktivitet 2,2: Seminarer og workshops kompositionsstuderende blev gennemført i et betydeligt 
større antal end forudset og planlagt. Grunden hertil var at de studerende efter afholdelse af de 
første seminarer tilkendegav at fællesseminarerne gav en så betydelig forbedring af uddannelserne, 
at de ønskede dem integreret i studieplanerne i videst mulige omfang. 
 
Delaktivitet 2,3: Som tidligere anført (se Delaktivitet 1,2) valgte projektet at gennemføre 
internationale seminarer i stedet for fælleskurser for forskerstuderende. To internationale seminarer 
blev gennemført under Øresundsbiennalen den 8. oktober 2007 i København under ledelse af 
professor Denis Smalley (City University of London) og den 14. oktober 2007 i Malmö under 
ledelse af komponiosten og forfatteren Liu Sola, (Beijing, Kina) og med deltagelse af forskere og 
forskerstuderende fra bl.a. Københavns Universitet, Musikhögskolan i Malmö, Århus Universitet, 
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og publikum. 
 
Delaktivitet 2,4: En analyse af uddannelserne på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og 
Musikhögskolan i Malmö viste, at mulighederne for rationaliseringer af kursusudbud og 
gennemførelse af fælles kurser samt udveksling af gæstelærere i højere grad synes at være relevante 
for de pædagogiske musikuddannelser end for de kunstneriske. Grundet rektorskift først i Malmö og 
derpå i København under projektperioden besluttede projektet at afvente etableringen af de nye 
ledelser der var gennemført medio 2007, før man gik videre med dette delprojekt. Der arbejdes for 
øjeblikket på delprojektet med henblik på en fornyet ansøgning til Interreg IV. 
 
Aktivitet 3: Opbygning og udvikling af et strukturelt samarbejde mellem videregående 
uddannelsesinstitutioner i Øresundsregionen og regionens musikinstitutioner. 
 
Øresundsbiennalen SoundAround blev gennemført i store træk som planlagt og uden aflysninger i 
perioden 4. til 19. oktober 2007 med i alt 35 programsatte arrangementer. I forhold til den 
oprindelige ansøgning var der den ændring, at Helsingborg Symfoniorkester måtte melde fra, da det 
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ikke var muligt at forene Øresundsbiennalens kunstneriske profil med orkestrets ønske om at fejre 
Helsingborg Konserthus 75 års jubilæum. Til gengæld gav Malmös Symfoniorkester tre koncerter 
mod oprindeligt forventet to, så balancen mellem den svenske og den danske indsats blev 
opretholdt. 
 
Set fra et regionalt synspunkt er der særlig grund til at fremhæve programlægningen af 
orkesterkoncerterne, hvor de danske orkestre opførte nyere svenske værker (Lidholms Greetings, 
Allan Petterssons 7. symfoni og uropførelsen af Kent Olofssons Chladni’s Bow) og de svenske 
orkestre opførte danske værker (Poul Ruders Således så Johannes og Hans Abrahamsens Nacht und 
Trompeten). Der var mere end 6000 tilhørere til biennalen, der så vidt det kan bedømmes på 
publikums sprog gav anledning til adskillige koncertbesøg tværs over Sundet. 
 
Konklusion 
 
De i projektansøgningen nævnte foranstaltningsmål: 
 

1. Øget samvirke mellem universiteter og højskoler, forsknings- og uddannelsesinstitutioner 
[…] for at styrke højere uddannelse, videreuddannelse og kompetenceudvikling. 

2. Grænseregionale sammensatte studier og meritoverførsel. 
3. Et integreret regionalt arbejdsmarked for udøvende og skabende tonekunstnere og 

musikforskere i regionen. 
 
må anses for at være blevet opfyldt m.h.t. punkt 1 og 2 og styrket m.h.t. punkt 3. 
 
 
2. Baggrund, udgangspunkt 
Den direkte baggrund for projektet ”Vor Tids Musik i Øresundsregionen” var afholdelsen af 
Nordiske Musikdage i november 2004 som et regionalt samarbejde mellem København, Malmö og 
Helsingborg. Tidligere havde Nordiske Musikdage gennem mere end 100 år været af holdt på skift 
mellem de nordiske hovedstæder. Tanken om at gøre musikdage til en regional begivenhed blev 
fremført af Dansk Komponist Forening (som vært for musikdagene) i 2002 og velvilligt modtaget 
af MusikiSyd og gennemført med betydelig succes – bl.a. med deltagelse af symfoniorkestrene i 
Malmö og Helsingborg og Musica Vitae, Veksjö. Under dette samarbejde udtrykte såvel Dansk 
Komponist Forening som MusikiSyd ønske om et permanent regionalt samarbejde i form af en 
biennale for ny kompositionsmusik i Øresundsregionen. Drøftelser herom gjorde det klart, at et 
sådant samarbejde med fordel kunne udvides til også at omfatte konservatorierne i København (Det 
Kgl. Danske Musikkonservatorium) og Malmö (Musikhögskolan i Malmö) samt universiteterne i 
København og Lund med særligt henblik på uddannelsen af komponister, hvilket ville skabe 
mulighed for at forbedrede kontakter mellem kompositionsstuderende på begge sider af Sundet og 
mellem vordende komponister og det etablerede musikliv. Mulighederne for et tilsvarende 
samarbejde mellem musikforskeruddannelserne i København og Lund/Malmö blev også undersøgt. 
 
Ovennævnte drøftelser førte til at initiativtagerne tog kontakt med Øresundsuniversitetet og 
derigennem med Platform Humaniora, hvis overordnede mål er at etablere samarbejde mellem 
Humaniora på tværs af Øresund samt at etablere samarbejde mellem Humaniora, erhvervslivet og 
offentlige myndigheder. Man konstaterede at der trods betydelige strukturelle forskelle mellem den 
måde, hvorpå musikliv og musikuddannelser er organiseret på i Danmark og Sverige, var mulighed 
for et samarbejde der omfattede flg. ansøgere: 
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• Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet, hovedansøger. 
• Musikhögskolan i Malmö. 
• Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. 
• Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet. 
• Musik i Syd, Skåne. 
• Sekretariat for ny kompositionsmusik (SNYK), København. 

 
Hvortil kom en række samarbejdspartnere: 
 

• Danmarks Radios Symfoniorkester. 
• Malmö Symfoniorkester. 
• Sjællands Symfoniorkester. 
• Danmarks Radios Underholdningsorkester. 
• Institutionen för konst- och musikvetenskap, Lunds Universitet. 
• Storstrøms Kammerensemble  
• Den Anden Opera 
• Museet for Samtidskunst, Roskilde. 
• Roskilde Universitetscenter, Institut for kommunikation, journalistik og datalogi, afdelingen 

for kommunikation og performance-design. 
 
 
På baggrund heraf formuleredes en ansøgning til Interreg IIIA der blev imødekommet 13. juni 
2005. Projektperioden løb til 31. december 2007. 
 
 
3. Hensigt og målsætning 
Projektets overordnede formål er at styrke og udvikle det regionale samarbejde i Øresundsregionen; 
og gennem udvikling af grænseregionalt uddannelses- og kompetenceudviklingssamarbejde inden 
for området kompositionsmusik: 

• At fremme udviklingen mod et funktionelt og fælles musikarbejdsmarked i 
Øresundsregionen, som er understøttet af høj kompetence gennem grænseregionalt 
uddannelses- og kompetenceudviklingssamarbejde. 

• At bidrage til integration mellem de praktiske og teoretiske aspekter af de professionelle 
musikuddannelser i Øresundsregionen. 

 
Dette overordnede formål blev søgt opnået gennem en målsætning, der omfatter tre 
hovedaktiviteter: 
 

1. Opbygning og udvikling af et strukturelt samarbejde om musikuddannelser mellem 
videregående uddannelsesinstitutioner i Øresundsregionen (Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium; Musikhögskolan i Malmö; Institutionen för konst- och 
musikvetenskap, Lunds Universitet; Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet; 
og Institut for kommunikation, journalistik og datalogi, afdelingen for kommunikation og 
performance-design, Roskilde Universitetscenter). 
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2. Udvikling af fælles uddannelsesmoduler/kurser/seminarer som studerende vil kunne få 
godskrevet på begge sider af sundet – i første omgang med særligt henblik på niveauerne 
forskeruddannelse og professionel musikuddannelse som pilotprojekter. 

 
3. Opbygning og udvikling af et strukturelt samarbejde mellem videregående 

musikuddannelsesinstitutioner i Øresundsregionen og regionens musikinstitutioner. 
 
Ad 1: Det strukturelle samarbejde fik Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og Musikhögskolan i 
Malmö som de gennemgående og bærende kræfter, og Institut for kommunikation etc. på Roskilde 
Universitetscenter var intensivt engageret i en delaktivitet. På grund af institutsammenlægninger 
m.v. på Det humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, kom Musikvidenskabeligt Instituts 
engagement til også at inddrage andre institutter og afdelinger på fakultetet og centreredes om 
forberedelse og gennemførelse af et internationalt seminar. Ud over de som ansøgere og 
samarbejdspartnere nævnte institutioner blev Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole i 
København inddraget i det strukturelle samarbejde gennem et intensivt engagement i seminarer og 
koncerter på Holmen, hvor et hold arkitektstuderende som led i deres uddannelse etablerede 
scenografi m.v. 
 
Ad 2: Udvikling af fælles uddannelsesmoduler/kurser/seminarer koncentreredes om den 
professionelle komponistuddanelse på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og Musikhögskolan i 
Malmö (se bilag ”seminaroversigt”), mens det af ovennævnte strukturelle årsager viste sig umuligt 
at etablere fælles kurser i forskeruddannelse, da forskeruddannelsen i musikvidenskab på Det 
humanistiske fakultet er integreret i en tværfaglig kulturel forskerskole, mens forskeruddannelserne 
på Musikhögskolan i Malmö og på Lunds Universitet er adskilte og refererer dels til internationalt 
samarbejde, dels til principper for den svenske universitetsdoktorgrad. 
 
Ad 3: Opbygning og udvikling af et strukturelt samarbejde mellem videregående 
musikuddannelsesinstitutioner og regionens musikinstitutioner foregik inden for rammerne af et 
permanent sekretariat bemandet med 2-3 projektmedarbejdere og praktikanter. Projektlederen 
fungerede som sekretariatsleder (se bilag ”organisationsdiagram”). Sekretariatet varetog de 
udadvendte kontakter til samarbejdspartnere og servicerede en styregrupper, som ledede 
koordinering af studieplaner og planlægningen seminarer m.v., samt et programudvalg der ledede 
tilrettelæggelsen af biennalen. 
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Målopfyldelse (Indikatorer) 
 
 
Samlede mål for de 3 år 
 
Indsatsspecifikke 
indikatorer 

Definition Måleenhed Forventet 
resultat 

Resultat  

Grænseregionale 
læremidler inden for 
Øresundsregionen 

Aktiviteter som udvikler 
grænseoverskridende 
læremidler og udvikler 
eksisterende sådanne hvilket 
gør integration mulig 

Antal aktivite-
ter 
Antal uddan-
nelser 
Antal 
læremidler 
Antal 
skoler/udd.org. 

 
22 
 
5 
 
 
 
5 

 
30 
 
5 
 
 
 
5 

Fælles meritvurde-
ringssystemer 

Aktiviteter som udvikler 
fælles meritvurderings-
systemer inden for 
Øresundsregionen 

Antal uddan-
nelser 
 
Antal job 

 
5 

 
2 

Arbejdsmarked og 
arbejdsmarkedssystem 
i Øresundsområdet 

Aktiviteter som fremmer og 
udvikler et fælles arbejds-
marked i Øresundsregionen 
samt øger mobiliteten af 
arbejdskraft over grænsen 

Antal aktivite-
ter 
Antal informa-
tionssystemer 
og produkter 

 
3 
 
 
1 

 
3 
 
 
1 

 
 
Aktiviteter vedr. grænseregionale læremidler
 
Mål for de 3 år 
Indsatsspecifikke 
indikatorer 

Definition Måleenhed Forventet 
resultat 

Resultat 

Grænseregionale 
læremidler inden for 
Øresundsregionen 

Aktiviteter som 
udvikler grænseover-
skridende læremidler 
og udvikler 
eksisterende sådanne 
hvilket gør integration 
mulig 

Antal aktivite-
ter 
Antal uddan-
nelser 
Antal 
læremidler 
Antal 
skoler/udd.org.

22 
 
5 
 
 
 
5 

29 
 
5 
 
 
 
5 

 
 
Ad aktiviteter 
 

• Komponistuddannelserne i Danmark og Sverige er blevet analyseret af et 
koordinationsudvalg vedr. kompositionsuddannelserne på Musikhögskolan i Malmö og Det 
Kgl. Danske Musikkonservatorium nedsat den 12. sept. 2005. På grundfag af studieplaner 
og skemalægning har koordinationsudvalget besluttet at oprettet fælleskurser i form af 
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seminarer som indgår i uddannelserne på begge institutioner, jf. projektansøgning 
delaktivitet 1.1. 

 
• Forskeruddannelserne i Danmark er blevet analyseret og det er konstateret at 

forskeruddannelsen på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium dels er under opbygning, dels 
foregår i et internationalt samarbejde med London, mens den musikvidenskabelige 
forskeruddannelse på Københavns Universitet foregår inden for rammerne af det 
nyoprettede Institut for Kunst og Kulturvidenskab og den dertil knyttede forskerskole. 
Forskeruddannelserne i Sverige er centreret om Musikhögskolan i Malmö og Lunds 
Universitet. Som følge heraf gennemførtes brede internationale seminarer med såvel æste-
tisk som kulturelt/samfundsmæssig sigte til gennemførelse i efteråret 2007, jf. 
projektansøgning delaktivitet 1.2. 

 
• Der er gennemført 27 seminarer – heraf 25 som kompositionsseminarer for 

kompositionsklasserne på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og Musikhögskolan i 
Malmö med 30-33 deltagere samt 2-5 undervisere og projektmedarbejdere i 
undervisningsårene 2005/06, 06/06 og 07/08, samt 2 som internationale seminarer med 
deltagere fra kompositionsklasserne samt fra Københavns Universitet, Århus Universitet og 
Roskilde Universitetscenter og publikum – anslået mellem 50 og 100 deltagere. (Se bilag 
”seminaroversigt”). 

 
Aktiviteter vedr. fælles meritvurderingssystemer
 
Mål for de 3 år 
Indsatsspecifikke 
indikatorer 

Definition Måleenhed Forventet 
resultat 

Resultat

Fælles meritvurde-
ringssystemer 

Aktiviteter som 
udvikler fælles 
meritvurderings-
systemer inden for 
Øresundsregionen 

Antal uddannel-
ser 
 
Antal job 

 
5 

 
2 

 
Ad uddannelser 
 
Som tidligere nævnt har det ikke være muligt eller hensigtsmæssigt at etablere et reelt samarbejde 
mellem forskeruddannelserne i København, Lund og Malmö, da disse i forvejen er integreret i 
internationale, nationale eller regionale, tværfaglige netværk, som i kraft af den løbende 
implementering af Bologna-konventionen er tilsluttet et overordnet fælles meriteringssystem. 
 
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og Musikhögskolan i Malmö har derimod været interesseret 
i at fremme fælles meriterende aktiviteter i form af workshops, hvor kompositionsstuderende fra 
begge institutioner i samarbejde med professionelle institutioner og ensembler har mulighed for at 
få gennemprøvet og opført deres værker. Formålet hermed er – under hensyn til Bologna 
konventionen – at skabe et fælles vurderingsgrundlag og udvikle fælles meritvurderingssystemer for 
de kompositionsstuderende i Øresundsregionen. 
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Ad aktiviteter 
 

• 6. december 2006 på Louisianna  
Internationalt workshop med Arditti kvartetten, England  
Tema: Komposition for strygekvartet – praktisk gennemgang af elevværker. 

 
• 22.-25. maj 2007 på Helsingborg Konserthus. 

Workshop med Helsingborg Symfoniorkester 
Tema: Komposition for symfoniorkester – praktisk gennemgang af og koncert med 
elevværker. 

 
• 10. oktober 2007 på Holmen, Københavns Arkitektskole. 

Internationalt workshop med Birmingham Electro Acoustic Sound Theatre 
Tema: Akusmatisk musik – introduktion, praktisk gennemgang og realisering af elevværker. 

 
 
Aktiviteter vedr. et fælles arbejdsmarked i Øresundsregionen 
 
Mål for de 3 år 
Indsatsspecifikke 
indikatorer 

Definition Måleenhed Forventet 
resultat 

Resultat 

Arbejdsmarked og 
arbejdsmarkedssystem i 
Øresundsområdet 

Aktiviteter som 
fremmer og udvikler 
et fælles arbejds-
marked i Øresunds-
regionen samt øger 
mobiliteten af ar-
bejdskraft over 
grænsen 

Antal aktiviteter 
 
Antal informa-
tionssystemer og 
produkter 

3 
 
 
 
1 

4 
 
 
 
2 
 

 
Ad aktiviteter 
 

• Nedsættelse af programudvalg og repræsentantskab for Øresundsbiennalen SoundAround 
2007. 

 
• Nedsættelse af koordinationsudvalg og styregruppe for InterAct 2006. Styregruppen står for 

tilrettelæggelse af InterAct 2006 herunder for udvælgelse og sammensætning af arbejds-
grupper. 

 
• Gennemførelse af InterAct 2006 d. 22. – 26. august 2006 på Roskilde Universitetscenter. 

International workshop for komponister og videokunstnere i samarbejde med RUC og 
Museet for Samtidskunst under medvirken af danske, svenske og norske kunstnere og med 
professor Luca Francesconi som mentor. Deltagerne arbejdede på RUC og færdiggør deres 
projekter til præsentation oktober 2007. (se bilag ”InterAct”) 

 
• Gennemførelse af Øresundsbiennalen SoundAround d. 4. – 20. oktober 2007 med 27 

koncerter af Danmarks Radios symfoniorkester, Radiounderholdningsorkestret, 
Musikhögskolan i Malmös symfoniorkester, Malmö symfoniorkester, Sjællands symfonior-
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kester samt internationale ensembler fra England, Kina, Tyskland og skandinaviske ensem-
bler og 2 internationale seminarer med Birmingham Electro Acoustic Sound Theatre og den 
kinesiske komponist, sanger og forfatter Liu Sola samt ekstra arrangementer i samarbejde 
med Cinemateket i København, Dansk Forfatterforening og Det Jødiske Museum, 
København. Der var mere end 6000 tilhørere til Biennalens 33 koncerter. (Se bilag 
”Programbog”) De kunstneriske aktiviteter under biennalen blev finansieret af Dansk 
Komponist Forening, MusikiSyd og offentlige og private fonds med eget budget og 
regnskab under Dansk Komponist Forening.  

 
Ad informationssystemer og produkter 
 

• Etablering af fælles informationssystem for projektet Vor tids musik i Øresundsregionen, 
www.sound-around.org 

 
• Udgivelse af programbog ”SoundAround. The Öresund Biennale of Contemporary Music. 

Program”. 
 
 
5. Horisontale mål (miljø og ligestilling) 
 
Den samlede påvirkning af miljø og ligestilling anses for at være neutral. 
 
Aktiviteterne har i lige omfang rettet sig mod kvinder og mænd, og der har været deltagere af begge 
køn i samtlige aktiviteter. Specielt henvises til at de to internationale seminarer/gæstespil fra Kina 
og England havde en kvindelig kinesisk komponist og forfatter (Liu Sola) og en mandlig engelsk 
komponist og professor (Denis Smalley) som hovedpersoner. 
 
Ansættelsesmæssigt har der været en kønsmæssig skævhed, idet alle projektansatte medarbejdere 
har været kvinder. Dette skyldes ingen bevidst kønskvotering, men det forhold at de kvindelige 
ansøgere i alle tilfælde var de bedst egnede. 
 
Stort set al trafik i forbindelse med seminarer er foregået med offentlige transportmidler (fly, tog og 
bus) og skønnes derfor ikke at have påvirket miljøet nævneværdigt. Koncertpublikums transport 
mellem København og Malmö og vice versa er ikke kortlagt, men p. gr. a. bropriserne og de almen 
kendte parkeringsvanskeligheder ved koncertstederne formodes også publikum i altovervejende 
grad at have benyttet tog og bus. 
 
 
6. Grænseregional betydning 
 
Projektet etableret et samarbejde mellem komponistuddannelserne i København og Malmö –: såvel 
hvad angår de kompositionsstuderende der har deltaget i 30 fælles seminarer som har skabt både 
faglige og sociale relationer; som hvad angår lærerne der har undervist på seminarerne. Sprogligt 
har det været nødvendigt at gennemføre alle seminarer på engelsk, da der er ikke-skandinavisk 
talende studerende og undervisere på begge sider af Sundet. 
 
Publikum har haft lejlighed til at stifte bekendtskab med den ny musik, der produceres i hhv. 
Danmark og Sydsverige, hvilket tidligere kun sjældent var tilfældet. Specielt skal henvises til 
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bestilling af et svensk værk af komponisten Kent Olofsson (Chladni’s Bow) der blev uropført af 
DRs Underholdningsorkester i et scenisk arrangement udført af studerende fra Arkitektskolen i 
København på Holmen (5/10-07). 
 
7. Gennemførelse af projektet – metode, organisation m.m. 
 
På grund af bevillingsforudsætningen fra Interreg, der betød at kunstnerisk virksomhed ikke kunne 
støttes af EU midler, har det været nødvendigt at dele organisationen på i to budget- og 
regnskabsmæssigt adskilte, men sekretariats- og planlægningsmæssigt sammenhængende dele, jf. 
bilag ”organisationsskema” – en projektdel omfattende især det EU-støttede uddannelsessamarbejde 
og en biennaledel omfattende produktion og gennemførelse af Øresundsbiennalen SoundAround. 
 
Projektdelen har beroet på Københavns Universitet, Det humanistiske Fakultets Fakultetsse-
kretariat, og med økonomistyring her. 
 
Biennaledelen har beroet på Dansk Komponist Forening og MusikiSyd med økonomistyring i 
Dansk Komponist Forening. 
 
Sekretariatet har været placeret i ”Musikkens Hus”, Gråbrødretorv 16, København i lokaler udlånt 
af Dansk Komponistforening med støtte af MusikiSyd, Malmö (for de svenske produktioners 
vedkommende), og Sekretariatet for Ny Kompositionsmusik (SNYK) i København (for InterAct 
2006’s vedkommende). 
 
Der har været nedsat tre styregrupper: En projektstyregruppe med ansvar for projektdelen, et 
programudvalg med ansvar for biennaledelen, og en InterAct styregruppe med ansvar for 
delprojektet InterAct 2006. Sekretariatet har serviceret projektstyregruppen og programudvalget 
med en projektmedarbejder som sekretær begge steder, mens InterAct styregruppen er blevet 
serviceret af SNYK. 
 
For at sikre kommunikation og koordination mellem projektdel og biennaledel har det været 
nødvendigt, at projektlederen har deltaget i begge styregrupper som formand for programudvalget 
og som medlem af projektstyregruppen samt fungeret som sekretariatsleder med budgetansvar for 
både projekt og biennale. Det har medført et væsentligt merarbejde (af omfang mellem ¼ og ½ 
årsværk) i forhold til det i ansøgningen vurderede.  
 
 
8. Spredning af projektets erfaringer og resultater 
 
Uddannelsessamarbejdet mellem komponistklasserne i København og Malmö har inspireret til et 
ikke forudset samarbejde, hvor et hold studerende fra Arkitektskolen i København samt de 
tonemesterstuderende fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium har tilsluttet sig samarbejdet i 
specifikke delprojekter. Den skepsis der traditionelt har været mod regionalt samarbejde på 
konservatorieområdet, er om endnu ikke overvundet på alle områder, så dog undermineret. 
 
Over 6000 tilhørere har under Øresundsbiennalen SoundAround har mulighed for at høre regionens 
ensembler og førende internationale ensembler udføre ny musik af regionens komponister og 
kompositionsstuderende sammen med ny musik af førende internationale komponister. 
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Med Øresundsbiennalen SoundAround er for første gang etableret en regional festival for ny musik 
der nyder støtte fra såvel de store orkesterinstitutioner som fra ensembler og koncertarrangører på 
begge sider af Sundet. Det har været med til at etablere Øresundsregionen som en kulturel helhed 
og har vakt betydelig opmærksomhed også internationalt, hvor flere ensembler har henvendt sig og 
tilbudt at medvirke ved kommende festivaler. 
 
Øresundsbiennalen SoundAround har fået bred omtale i aviser (foromtaler og anmeldelser), radio 
(direkte og forskudte transmissioner) og (svensk) tv. 
 
 
9. Planer for fortsat samarbejde 
 
De positive erfaringer med samarbejdet mellem komponistuddannelserne i København og Malmö 
har ført til at p.t. foregår overvejelser om en fortsættelse af samarbejdet mellem komponistklasserne 
og en udvidelse af samarbejdet til også at omfatte de pædagogiske musikuddannelser på Det Kgl. 
Danske Musikkonservatorium og Musikhögskolan i Malmö med mulig inddragelse af eksisterende 
musikpædagogiske netværk på begge sider af Sundet. 
 
Den succesfulde gennemførelse af Øresundsbiennalen SoundAround har ført til etablering af en ny, 
selvstændig organisation med formål at videreføre Øresundsbiennalen som en tilbagevendende 
festival for ny musik i Øresundsregionen. I den anledning viderefører den ny organisation 
sekretariatet med en tidligere projektmedarbejder som ansat. 
 
Med Det Kgl. Danske Musikkonservatorium som mulig hovedansøger overvejes mulighederne for 
en ansøgning under Interreg IV programmet. 
 
 
10. Afvigelser fra projektets indhold og økonomi 
 
Den i rapporten for 2005 omtalte forsinkelse af projektet (der skyldtes at bevillingen først blev givet 
i juni 2005 hvilket betød at projektmedarbejdere først kunne ansættes i efteråret 2005 og 
begyndelsen af 2006) er blevet indhentet i løbet af 2006 og 2007, så alle aktiviteter er blevet 
gennemført. 
 
Den forsinkede begyndelse betød en vis besparelse på lønmidler til projektmedarbejdere. Med 
ansøgning af maj 2007 fik projektet lov til at overføre besparede lønmidler til seminarformål. 
 
Antallet af gennemførte seminarer er højere end forudsat i ansøgningen. Det skyldtes at der straks 
fra begyndelsen viste sig at være stor begejstring for fællesseminarerne blandt de 
kompositionsstuderende, der tilmed arrangerede private fælles seminarer ud over de skemalagte. 
Som følge heraf besluttede projektstyregruppen at øge antallet af fælles seminarer mest muligt. 
 
Antallet af uddannelse involveret i udvikling af fælles meritsystemer har kun været to (nemlig 
musikkonservatorierne i København og Malmö) mod forudsat fem (nemlig ud over 
konservatorierne også forskeruddannelserne i København, Lund og Malmö). Det skyldes som 
tidligere anført strukturelle ændringer og etablering af tværkulturel forskerskole på Københavns 
Universitet sammen med nationale og internationale forskelle på forankringerne af 
forskeruddannelserne i Lund og Malmö. Som følge heraf blev det besluttet at satse på de brede, 
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internationale seminarer hvad angår forskeruddannelserne og ikke søge udviklet fælles 
meritsystemer der ville kollidere med institutionernes overordnede planlægning. 
 
Takket være den ovennævnte tilladelse til overførsel af lønmidler til seminarformål er alle 
bevilgede midler stort set forbrugt. 
 
 
 
Bilag 
 
 

Seminaroversigt 
 
 
Deltagere: 16-18 studerende i kompositionsklassen på DKDM, 14-15 studerende i 
kompositionsklassen på MiM. 
 
2005: 
 
Kompositionsseminar 
den 1. og 2. nov. 2005 på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, København (DKDM) 
med komponisten Orm Finnendahl og cellisten Mattias Rodrick  
 
2006 
 
Kompositionsseminar 
Den 10. maj 2006 på DKDM 
Introduktionsseminar med præsentation af kompositionsundervisningen i København og af fagets 
leder, professor Bent Sørensen 

 
Kompositionsseminar 
Den 11. maj 2006 på Musikhögskolan i Malmö (MiM) 
Introduktionsseminar med præsentation af kompositionsundervisningen i Malmö og af fagets leder, 
professor Luca Francesconi. 
 
Åbent seminar:  
TORSDAG D. 21. SEPTEMBER kl. 16 - 19 på Musikhögskolan i Malmö (MiM) 
Seminarholder: Luca Francesconi  
Tema: Værkgennemgang og analyse 
 
Projektuge MiM:  
TIRSDAG og ONSDAG  D. 26-27. SEPTEMBER kl. 10-16 på MiM lok.X-251 
Seminarholder: Torbjörna Samuelsson, Torbjörn Valentino 
Tema: kompression  
 
Seminardag:  
TORSDAG D. 28. SEPTEMBER kl. 10 - ca. 17 på Musikhögskolan i Malmö  
Seminarholdere: Niels Rosing-Schow, Kent Olofsson, studerende ved Det Kgl. Danske 
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Musikkonservatorium (DKDM) og MIM 
Værkpræsentationer ved Niels Rosing-Schow og Kent Olofsson, spørgsmål og diskussion  
Elevpræsentationer 
 
Åbent seminar: 
TORSDAG D. 5. OKTOBER KL.15 på MiM, lok. X-251 
Seminarholder: Staffan Storm 
 
Åbent seminar: 
TORSDAG D. 12. OKTOBER KL.15 på MiM, lok. X-251 
Seminarholder: BT Johansson  
 
Åbent seminar: 
TORSDAG D. 19. OKTOBER KL.15 på MiM, lok. X-251 
Seminarholder: Kent Olofsson 
Tema: Denis Smalley og Spektromorfologien  
 
Åbent seminar: 
TORSDAG D. 2. NOVEMBER KL.15 på MiM, lok. X-251 
Seminarholder: Luca Francesconi Tema: 
Værkgennemgang og analyse 
 
Seminardag:  
TIRSDAG D. 7. NOVEMBER kl. 10 - ca. 16 på Borups Højskole & DKDM  
Seminarholder: Denis Smalley (GB), Hans Peter Stubbe Teglbjerg, Martin Stig Andersen, 
studerende ved DKDM 
Tema: akusmatisk musik 
 
Åbent seminar: 
TORSDAG D. 9. NOVEMBER Kl. 15 på MiM, lok. X-251 
Seminarholder: Staffan Storm  
 
Åbent seminar: 
TORSDAG D. 16. NOVEMBER Kl. 15 på MiM, lok. X-251 
Seminarholder: Staffan Storm  
 
Åbent seminar:  
ONSDAG D. 29. NOVEMBER kl. 16 - 19 på DKDM  
Seminarholder: Niels Rosing-Schow 
Tema: Form og proces i spektralmusikken II  
Analyser og diskussion af Philippe Leroux: Continuo(ns)  
 
Åbent seminar: 
TORSDAG D. 14. DECEMBER på MiM, lok. X-251 
Seminarholder: Luca Francesconi 
Tema: Værkgennemgang 
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2007 
 
Åbent seminar: 
TORSDAG D. 29. MARTS kl.15 på MiM, lok. X-251 
Seminarholder: Staffan Storm 
Tema: Værkgennemgang 
 
Åbent seminar: 
TORSDAG D. 12. APRIL kl.15 på MiM, lok. X-251 
Seminarholder: Staffan Storm  
Tema: Analyse 
 
Åbent seminar: 
25. APRIL, kl. 16 på DKDM 
Seminarholder: SPOR festivalens kuratorer (Anna Berit Asp Christensen og Anne Marqvardsen)  
Tema: SPOR festival 2007 
 
Åbent seminar: 
2. MAJ, kl. 16 på DKDM 
Seminarholder: Bent Sørensen 
Tema: Egne Værker 
 
Åbent seminar: 
TORSDAG D. 10. MAJ kl.15 på MiM, lok. X-251 
Seminarholder: E. Sevesay 
Tema: Instrumentation  
 
BEAST seminar I  
Onsdag d. 12.09 kl. 9:45 – 14,  Malmö Musikhögskola 
Introduktion af BEAST v. Jonty Harrison 
 
BEAST seminar II 
Onsdag d. 03.10 kl. 16.15 – 18.45, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 
:Introduktion af workshop v. Hans Peter Stubbe Teglbjærg 
 
Musik og arkitektur 
Torsdag d. 4.10 kl. 9,30 – 12, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 
Simon Bainbridge om værket Music Space Reflection 
 
BEAST Åbent seminar 
Mandag d. 8.10, kl. 10 – 16.30, Arkitektskolen, Holmen 
Seminar v. Denis Smalley, Jonty Harrison, Rune Søchting, Ingeborg Okkels, Martin Stig Andersen, 
Torben Sangild 
 
Interaktiv musik seminar I 
Tirsdag d. 9.10, kl. 10 – 13, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, lok. 453 
Ludger Brümmer om værket Move 
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Interaktiv musik seminar II 
Tirsdag d. 9.10, kl. 13.30 - 16, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, lok. 453 
Orm Finnendahl om værket Versatzstücke 
 
Kina åbent seminar 
Søndag d. 14.10, kl. 16 – 17.30, Skånes Dansteater, Malmö. 
Komposition efter Kulturrevolutionen med Liu Sola, Helle Holm, Peter Filtenborg m.fl. 
 
 

Interact 2006 
 
 
TIRSDAG D. 22 – LØRDAG D. 26 AUGUST på ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER. 
International workshop for komponister og videokunstnere i samarbejde med RUC og Museet for 
Samtidskunst under medvirken af danske, svenske og norske kunstnere og med professor Luca 
Francesconi som mentor. Deltagerne arbejdede på RUC og færdiggør deres projekter til 
præsentation oktober 2007.  
 
Det var en arbejdsom og tæt pakket uge. Deltagerne fungerede godt sammen både 
samarbejdsmæssigt og socialt, og samarbejdet med mentorer og musikere var meget vellykket og 
udbytterigt for alle parter. De 10 deltagere var blevet udvalgt på baggrund af 64 indsendte 
ansøgninger. Nogle havde ansøgt som par, andre blev sat sammen to og to af InterActs kuratorer. 
Alle – deltagere, musikere og mentorer – ankom til RUC på den første dag og blev vist rundt på 
området, introduceret for organisationen og vist til rette i deres workshop rum. Steen Møller 
Rasmussen holdt ugens første forelæsning, og om aftenen var der koncert med Ars Nova Strygetrio 
og Signe Asmussen på Roskilde Bibliotek med værker af to af de deltagende komponister foruden 
Luca Francesconi. Onsdag morgen præsenterede deltagerne deres projekter og idéer for hinanden, 
inden de gik i gang med at arbejde.  
 
Dagene forløb med workshop hele dagen, prøver med musikere – deltagerne havde på forhånd 
valgt, hvilke musikere de ønskede at arbejde med i deres projekt – og koncerter om aftenen. På 
workshoppens sidste dag præsenterede alle fem par det, de havde arbejdet med, og det var seks 
meget forskellige og meget spændende audiovisuelle værker – ingen af dem er færdige endnu, men 
alle fik skabt en form og et udgangspunkt for et videre arbejde. De færdige arbejder forventes 
præsenteret i forbindelse med Øresundsbiennalen 2007.  
 
Deltagere 

Mariano Molina (Visual artist) Argentina og Matias Giuliani (Comp) Argentina 
Karena Nomi (VA) DK, Canada, Skotland og Peter Dowling (Comp) Skotland 
Outi-Illuusia Parviainen (VA) Finland og Thorkell Atlason (Comp) Island 
Sophie Hjerl (VA) DK og Ailis Ni Riain (Comp) Irland 
Ane Mette Ruge (VA) DK og Hywel Davies (comp) UK 

 
InterAct 2006 er blevet annonceret særskilt via Kultunaut og Kulturbasen i Roskilde, 
pressemeddelelser til radio og skreven presse i København, Roskilde og Skåne og den månedlige 
kulturplakat i Roskilde. Derudover blev trykt plakater og flyers, der hovedsagligt blev fordelt på 
biblioteker, spillesteder og kulturinstitutioner i Roskilde, men også i København. Ydermere sendtes 
en elektronisk flyer ud via diverse musiknetværk, og der var også en annonce i Dansk 
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Musiktidsskrift. Der blev lavet en radioudsendelse (Lyt til nyt, DR) og en artikel om InterAct, og 
der blev optaget en dokumentations dvd både til egen brug, men også som materiale til fonde og 
kommende samarbejdspartnere. Vi har desuden produceret cd’er med uddrag fra koncerterne. 
Begge dele er en god investering, da det er rart med lydlig og billedlig dokumentation af et sådant 
forløb. 
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Organisationsdiagram pr. 1. maj 2007 
 
 

 
 

 
  Uddannelse  Biennale 
   
 
 
 

 

Styregruppe 
Niels Rosing Schow, formand 
Sine Tofte Hannibal, sekretær 

Kent Olofsson, Jens Brincker 

Repræsentantskab 
Peter Wilgotsson, Niels Ebbesen 

formænd. 
Greger Andersson, Hans Bodin, 
Søren Bojer, Karsten Eskildsen, 
Johannes Johansson, Tatjana 
Kandel, Staffan Langemark, Klaus 
Lynbech,  Tomas Löndahl, Martin 
Martinsson, Claes Nilsson, Per Ola 
Nilsson, Marie Brolin Tani, Lars 

Vor Tids Musik i Øresundsregionen 
Projektansvarlig Jens Brincker, kunstnerisk leder Niels Ebbesen 

Økonomiansvarlig Ole Krarup Jensen

Projektgruppe 
Niels Rosing Schow, formand 
Sine Tofte Hannibal, sekretær. 

Greger Andersson, Jens Brincker, 
Ole Krarup Jensen, Johannes 
Johansson, Eva Noer Kondrup og 
Johanne Møller Sørensen, Søren 
Møller Sørensen, Peter 
Wilgotsson.

Programudvalg 
Niels Ebbesen, formand, 

Else Torp, sekretær. 
Hans Gefors, Sine Tofte Hannibal, 
Jexper Holmen, Niels Rosing-
Schow, Tina Schelle, Staffan 

Sekretariat 
Niels Ebbesen 

Sine Tofte Hannibal 
Else Torp/Anne 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ansvarsområder Sine: 
Marketing og pr. 
Internet og hjemmeside 
Uddannelsesprojekt 
Elm-arbejdsgruppe 
Afvikling 

Ansvarsområder Niels: 
Programudvalg 
Biennale ledelse 
Sekretariat 
Pr. 1/7 biennale 
budget 

Ansvarsområder Else: 
Arrangementsplan 
Biennale budget 
Fundraising 
Kontrakter 
Produktion 
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